Gerência e Projetos

Exercícios

Gerenciamento da Qualidade

1. Elabore 3 PDCAs e 3 Diagramas de Causa e Efeito com base nas atividades / riscos de projeto.
2. Descreva sobre a importância do diagrama de causa e efeito na gestão da qualidade de um projeto.
3. Descreva sobre a importância do PDCA no planejamento, na execução e no monitoramento das atividades/tarefas de projeto.